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Resumo: Este estudo propõe-se a discutir relações entre a demanda por produtos imóveis de construção civil 
em Vitória da Conquista e os objetivos e práticas de produção empreendidas por uma empresa representativa 
desse setor econômico. Especificamente, buscou-se: avaliar a demanda agregada por produtos imóveis do 
setor de construção civil de Vitória da Conquista; modelar e simular o sistema de produção de uma empresa 
representativa do segmento de construção civil da referida cidade. Para tanto, fez-se uma pesquisa descritiva 
e de abordagem quantitativa por meio da estratégia do estudo de caso. Para coleta de dados utilizou-se 
a pesquisa documental e a observação sistemática (com base em cronoanálises de tempos e métodos de 
produção). Os principais resultados do estudo de projeção de demanda apontam uma queda de 18% na 
demanda efetiva geral por imóveis em Vitória da Conquista no período entre 2012 e 2027. A modelagem e 
simulação da empresa-alvo do estudo pela ferramenta computacional Flexsim Solved Problem permitiu detectar 
que o processo produtivo estudado apresenta boas condições de funcionamento e níveis de ocupação, mas 
que é passível de otimização de tempos e métodos, especialmente no que se refere à eliminação da mão de 
obra ociosa. A constatação relacional entre a demanda por imóveis em Vitória da Conquista e as políticas e 
práticas de produção da empresa investigada refere-se ao fato de que haverá grande diminuição da demanda 
por construções populares nos próximos anos (cerca de 82%), sendo esse tipo de empreendimento o principal 
produto ofertado por aquela organização. A referida entidade deverá otimizar seus processos operacionais e 
redirecionar suas estratégias de médio e longo prazos para captar novos nichos de mercado.
Palavras-chave: Análise de regressão. Modelagem computacional. Otimização de processos. 
Abstract: This study proposes to discuss relations between the demand for real estate construction products 
in Vitória da Conquista and the objectives and production practices undertaken by a company representative 
of  this economic sector. Specifically, we sought to: assess the aggregate demand for real estate products of  
the construction sector of  Vitória da Conquista; model and simulate the production system of  a company 
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representative of  the civil construction segment of  that city. To do so, a descriptive and quantitative 
approach was done through the case study strategy. For data collection, we used documentary research and 
systematic observation (based on time chronoanalysis and production methods). The main results of  the 
demand projection study show an 18% decrease in the overall effective demand for real estate in Vitória da 
Conquista between 2012 and 2027. The modeling and simulation of  the target company of  the study by the 
computational tool Flexsim Solved Problem allowed detecting that the productive process studied shows good 
working conditions and occupation levels, but that it is possible to optimize times and methods, especially with 
regard to the elimination of  idle labor. The relational finding between the demand for real estate in Vitória 
da Conquista and the policies and practices of  production of  the investigated company refers to the fact that 
there will be a great decrease in the demand for popular constructions in the next years (about 82%), being 
this type the main product offered by that organization. The entity should optimize its operational processes 
and redirect its medium and long-term strategies to capture new market niches.
Keywords: Regression analysis. Computational modeling. Process optimization.
Introdução
A construção é considerada a indústria da qualidade de vida, uma vez que produz bens que 
representam soluções de urbanismo e edificações indispensáveis ao bem-estar e à evolução da 
sociedade, bem como planeja e executa soluções de infraestrutura imprescindíveis ao aumento da 
produtividade da sociedade. A importância singular do Macro Setor da Construção, definido como 
o setor da construção propriamente dito (edificações, obras viárias e construção pesada), acrescido 
dos segmentos fornecedores de matérias-primas e equipamentos para a construção e dos setores 
de serviços e distribuição ligados à construção, pode ser retratada em números. 
Segundo a Comissão de Economia e Estatística da Câmara Nacional da Construção Civil, 
a participação do macro setor no total do Produto Interno Bruto (PIB) da economia girava em 
torno de 18%, em 1998. Isso equivale dizer que, naquele ano, o chamado construbusiness movimentou 
aproximadamente R$ 162 bilhões, enquanto o setor da construção isoladamente (que participava, 
na época, com 10,26% do PIB) adicionou valor à economia no montante de R$ 83 bilhões. No 
que se refere ao valor gerado pela indústria, a construção foi responsável por 30,23% do produto 
industrial, em 1998 (CEE, 1998). Em 2005, o Instituto Brasileiro de Planejamento (IBPLAN) 
constatou significativa participação do construbusiness no panorama econômico nacional, totalizando 
14,3% do PIB nacional. Desse percentual, a construção civil (edificações e construções pesadas) 
representou 6,4% do PIB do país, seguida por materiais de construção e afins que totalizaram 5,4% 
do produto nacional (DIEESE, 2011).
Dados mais atuais comprovam: a economia brasileira apresentou, em 2010, indicadores 
positivos ao longo do ano. Em termos setoriais, a agropecuária cresceu 6,5%, a indústria 10,1% e 
os serviços 5,4% (DIEESE, 2011). Em valores correntes, o PIB alcançou R$ 3,675 trilhões (cerca 
de US$ 2,2 trilhões). Em 2010, a indústria cresceu 10,1%, na comparação com 2009. O maior 
crescimento foi registrado na indústria extrativa mineral (15,7%), depois na construção civil (11,6%), 
e na indústria de transformação (9,7%) (DIEESE, 2011). O desempenho do setor de construção 
civil, em 2010, foi o melhor constatado nos últimos vinte e quatro anos, segundo dados do PIB 
setorial. Isso ocorreu especialmente pelos sinais mais fortes de expansão do setor nos anos de 2004 
e 2005, com o aumento dos investimentos em obras de infraestrutura e em unidades habitacionais, 
inclusive superando as taxas negativas de crescimento, em 2009, em função da crise econômica 
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financeira internacional. Destaca-se que a segunda fase do Programa de Aceleração do Crescimento 
(PAC 2), lançado em março de 2010, apontou investimentos na ordem de R$ 1,59 trilhão em obras, 
entre 2011 e 2015, e após 2016.                    
Na Bahia, o setor de construção civil também apresenta significativa participação na 
composição da economia do Estado, seja pela geração de riquezas provenientes das relações de troca 
econômica desse sistema produtivo, seja pela promoção de emprego e renda para a população. No 
município de Vitória da Conquista, localizado na região Sudoeste do Estado da Bahia, a construção 
civil apresenta significativa importância para a economia local e regional (IBGE, 2016). Esta cidade 
vivenciou um importante momento de desenvolvimento econômico entre as décadas de 1980 e 
2010, proporcionado, principalmente, por sua economia dinâmica e centrada na área do comércio 
e serviços, com destaque para educação, saúde e construção civil.
Em razão da significativa importância do segmento da construção civil para Vitória da 
Conquista e o Sudoeste Baiano, objetivou-se, neste estudo, discutir relações entre a demanda por 
produtos imóveis de construção civil em Vitória da Conquista e os objetivos e práticas de produção 
empreendidas por uma empresa representativa desse setor econômico. Especificamente, esta 
investigação buscou: avaliar a demanda agregada por produtos imóveis do setor de construção civil 
de Vitória da Conquista; e, modelar e simular o sistema de produção de uma empresa representativa 
do segmento de construção civil da referida cidade.
O Setor de construção civil de Vitória da Conquista, na Bahia
No Estado da Bahia, a construção civil liderou a geração de empregos com carteira assinada 
em 2009. O saldo de 10.426 vagas de emprego abertas pelo setor de janeiro a julho de 2009 foi 
ligeiramente acima do saldo de vagas criadas no mesmo período, em 2008, ou seja, 10.294. Assim, a 
empregabilidade na construção civil representou 31,7% do total das vagas reais de emprego abertas 
no Estado da Bahia (32.890), em 2009. Além disso, o Estado foi responsável por 60% dos postos 
formais criados na construção, em 2009, no Nordeste (BAHIA, 2012). Especificamente em Vitória 
da Conquista, que possui uma população de 346.079 habitantes, o que a torna a terceira maior cidade 
do Estado da Bahia, a construção civil apresenta significativa importância tanto para a economia 
local quanto regional (IBGE, 2016). Atualmente, essa cidade vivencia um importante momento 
de desenvolvimento econômico, proporcionado, principalmente, pela economia centrada na área 
do comércio e serviços, em que se destacam os setores de educação, saúde e construção civil. Os 
crescentes investimentos em infraestrutura, além dos programas de financiamentos habitacionais 
promovidos pelos governos Estadual e Federal, como o “Programa Minha Casa, Minha vida” e o 
“Feirão da Casa Própria”, têm contribuído para o aumento da oferta de habitações para a população 
local. Essas ações têm promovido também a dinamização da economia regional pelo encadeamento 
de relações entre empresas e demais agentes econômicos envolvidos no setor da construção civil. 
Segundo dados da Feira da Construção Civil de Conquista, somente no ano de 2011, cerca de 4 mil 
unidades habitacionais estavam sendo construídas na cidade para atender à demanda de um único 
projeto habitacional público (FECCON BAHIA, 2011).
Conforme Fagundes, Santos e Pires (2014), o segmento da construção civil de Vitória da 
Conquista representa importância singular para o processo de desenvolvimento local, mediante a 
oferta de produtos que melhoram a qualidade de vida da população, além da geração de emprego, 
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renda e outras benesses significativas. Conforme aponta um estudo realizado por esses autores, em 
2014, o setor da construção civil de Vitória da Conquista pode ser compreendido pela concentração 
de dois grupos de empresas: as de menor porte, originárias da própria cidade e circunvizinhanças, 
essencialmente direcionadas ao feitio de obras privadas e públicas, de escopo e dimensões reduzidas; 
e as empresas maiores, com nível de faturamento e empregabilidade relevantes, focadas na elaboração 
de projetos e operacionalização de grandes obras públicas e privadas (condomínios, pontes, estradas, 
barragens etc.).
Essa dicotomia aparece na análise das estruturas organizacionais das construtoras envolvidas 
no estudo em questão. Em que pese à expressiva qualidade dos produtos e serviços gerados pelas 
empresas de menor porte, constata-se que estas se delineiam como possuidoras de estruturas 
organizativas menos profissionalizadas e sistematizadas, fator típico às micro e pequenas empresas. 
Em contrapartida, as organizações do setor com maior porte econômico-financeiro praticam 
uma gestão organizacional mais formalizada, principalmente com referência aos componentes 
e condicionantes do desenho institucional. Quanto a aspectos de análise de gestão e previsão de 
demanda, constata-se que, em geral, as diversas empresas atuantes no mercado de construção civil de 
Vitória da Conquista não utilizam estudos técnicos sobre o comportamento de consumo por bens 
imóveis na cidade e região, principalmente para geração de informações que subsidiem decisões de 
investimentos e planejamento (FAGUNDES; SANTOS; PIRES, 2014).
A seguir, discutem-se conceitos sobre gestão e previsão de demanda, técnicas de grande 
importância para o setor da construção civil. Logo após, analisam-se concepções sobre modelagem 
e simulação no âmbito da área de produção e operações, termos fundamentais para a otimização de 
processos de empresas de construção civil.
Gestão e previsão de demanda em produção e operações
A previsão de demanda é a estimativa em que se verificam quais, quantos e quando os produtos 
serão adquiridos pelos clientes. Dessa forma, o conceito de previsão de demanda pode estar associado 
à projeção, ou mesmo à extrapolação das tendências do passado para o futuro (MONTGOMERy, 
2013). Nessa estimativa de vendas futuras, é possível ocorrerem erros. No entanto, o que mais 
interessa é saber quanto se erra. Para gestores de operações, em projetos e mercado, é importantíssimo 
saber não só quanto se espera ter de demanda ou de vendas, mas também qual a margem de erro 
para essa previsão. Da estimativa do erro, derivarão importantes decisões sobre os “colchões” de 
segurança que serão dimensionados para a operação. Um bom processo decisório sobre recursos 
que tenham inércia baseia-se em uma boa “visão” do futuro, obtida com base nos processos de 
previsão. Diferentes decisões produzem diferentes inércias, ou seja, requerem distintos períodos de 
tempo para surtirem efeito. 
Segundo Corrêa, H. e Corrêa, C. (2013), previsões são, em geral, resultado de um processo que 
inclui: a. coleta de informações relevantes; b. tratamento dessas informações; c. busca de padrões 
de comportamento (uso de métodos para tratamento de séries temporais de dados do passado); 
d. consideração de fatores qualitativos relevantes; e. projeção de padrões de comportamento; e, 
f. estimativa de erros de previsão. Para examinar as informações disponíveis, é possível usar duas 
abordagens complementares: as abordagens quantitativas (baseadas em séries históricas projetadas 
para o futuro segundo algum método) e as abordagens qualitativas (baseadas em fatores subjetivos ou 
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de julgamento). Um fator determinante para o uso de modelos quantitativos e qualitativos na geração 
de uma previsão é o horizonte dessa previsão. Em geral, quanto maior o horizonte de previsão, 
menos válida é a hipótese de que os padrões do passado se repetirão no futuro (uma hipótese que 
se assume quando se usam modelos mais quantitativos). Isso significa que modelos quantitativos 
tendem a ser mais adequados a previsões de curto prazo.
Na maior parte das vezes, os modelos qualitativos encaixam-se mais adequadamente em 
previsões de produtos novos ou lançamentos, para os quais não há séries históricas de dados 
longas. As principais abordagens qualitativas são: método Delphi (análise de opiniões subjetivas), 
júri de executivos (opiniões de gestores), força de vendas (percepções de profissionais de vendas), 
pesquisa de mercado (consulta direta a clientes) e analogia histórica (assimilação da demanda de 
produtos similares). Já os modelos quantitativos necessitam de longos períodos históricos para que 
sejam identificados os padrões de comportamento projetados para o futuro. Isso significa que esses 
modelos são mais úteis para, por exemplo, fazer previsões de demanda de produtos mais maduros, 
isto é, que estejam há mais tempo no mercado. Os modelos quantitativos mais simples para previsão 
são aqueles que assumem que a demanda é relativamente estável, flutuando aleatoriamente em 
torno de um patamar que se deseja estimar – abordagens intrínsecas (médias móveis, suavizamento 
exponencial, projeção de tendências e decomposição). Já as abordagens quantitativas mais complexas 
consideram a presença de tendência e ciclicidade na demanda (fatores que ocorrem em mercados 
como a construção civil, por exemplo), sendo, portanto, indicados outros métodos, como análise 
de regressão (simples e múltipla). 
A análise de regressão é um conjunto de métodos e técnicas, cujo objetivo é interpretar a 
relação funcional entre variáveis com boa aproximação (FONSECA, 1985). No entendimento de 
Montgomery (2013), um modelo de regressão linear simples ocorre quando um modelo matemático 
possui apenas uma variável independente (X), e uma variável dependente ou variável de resposta 
(Y). De acordo com Toledo (1985, p. 425), “a relação entre X e Y deverá ser escrita como segue: Y 
= f(x)+e onde a variável e irá captar todas as influências sobre Y não devidas a X”. Para Krajewski, 
Ritzman e Malhotra (2009), a regressão linear é um dos modelos causais mais conhecidos e utilizados. 
Pode-se dizer em uma linguagem técnica que a linha de regressão gerada por esse método minimiza 
os desvios quadrados de uma série histórica de dados reais, onde “Y=a+bX”. Em outras palavras, 
tem por objetivo encontrar uma equação linear de previsão, de modo que a soma dos quadrados 
dos erros de previsão (beta) seja a mínima possível. Na figura 1, observa-se a formação da reta no 
sistema cartesiano.
Figura 1: Plano cartesiano do método dos mínimos quadrados
Fonte: Tubino (2007).
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Gaither e Frazier (2006) ressaltam que, para se encontrar os valores de “a e b” utilizam-se as 
seguintes fórmulas (1) e (2):
(1) (2)
De acordo com as equações (1) e (2), o cálculo dos coeficientes “a e b” tem como finalidade 
minimizar a soma dos desvios quadrados dos dados reais da linha do gráfico. A variável “n” 
corresponde ao período considerado para o estudo.
Como citado anteriormente, os métodos de regressão (simples e múltipla) são recomendados 
para previsão de demanda em que ocorra sazonalidade ou ciclicidade. A sazonalidade, conforme 
explica Tubino (2007), se caracteriza pela ocorrência de variações repetitivas, tanto ascendentes como 
descendentes, em intervalos regulares nas séries temporais da demanda, sendo que esse período de 
ocorrência da sazonalidade pode ser anual, mensal e até semanal.
Gaither e Frazier (2006) propõem passos para desenvolver previsões por meio da análise 
de regressão linear quando a sazonalidade estiver presente em dados da série temporal: 1. escolha 
um conjunto de dados históricos representativos; 2. desenvolva um índice de sazonalidade para 
dessazonalizar cada estação (isto é, mês ou trimestre); 3. use os índices de sazonalidade para 
dessazonalizar os dados (em outras palavras, remova os padrões sazonais); 4. execute uma análise de 
regressão linear sobre os dados dessazonalizados – isso resultará numa equação de regressão linear 
da forma “Y=a+bX”; 5. use a equação de regressão para computar as previsões para o futuro; e 6. 
use os índices de sazonalidade para reaplicar os padrões sazonais às previsões.
Atualmente, problemas práticos de previsão de demanda tratados pelo método de regressão 
linear simples podem ser facilmente manipulados em softwares computacionais, a exemplo do aplicativo 
Microsoft Excel, versão 2010. Desse modo, quando se ajusta uma reta de tendência global aos 
dados de uma série histórica de vendas reais, usando o comando “adicionar linha de tendência” e 
depois dotando a opção “linear” do Excel, é possível encontrar uma reta que minimize a soma das 
distâncias ao quadrado entre ela e os dados históricos com base no método dos mínimos quadrados, 
inclusive definindo-se, como resultado, a função linear “Y=a+bX” correspondente (CORRÊA, H.; 
CORRÊA, C., 2013).
Portanto, técnicas matemáticas e softwares computacionais são imprescindíveis para a 
modelagem e a simulação de variáveis mercadológicas e produtivas, de modo a obter um arcabouço 
de informações relevantes ao processo de gestão de uma empresa, conforme se examina a seguir.
Modelagem e simulação de processos de produção e operações
Chwif  e Medina (2015, p. 3) afirmam que “um modelo é uma abstração da realidade, que se 
aproxima do verdadeiro comportamento do sistema, mas sempre mais simples do que o sistema 
real”. Isso ocorre porque a modelagem foca no que realmente é importante para a finalidade do 
sistema observado. Assim, um modelo busca analisar o tempo e o esforço requerido para alcançá-lo 
e examiná-lo, o nível de detalhamento e os benefícios esperados de sua aplicação (GARCIA, 2013).
Desse modo, existem três tipos básicos de modelos: a. o simbólico, constituído por gráficos 
que representam um sistema de forma estática – sua limitação está na falta de elementos quantitativos 
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e na dificuldade de modelar muitos detalhes desse sistema; b. o matemático, classificado como um 
conjunto de fórmulas matemáticas, como os modelos de programação linear e múltipla, os modelos 
analíticos matemáticos etc., que apresentam solução rápida e exata, com a limitação de não apresentar 
soluções ótimas para sistemas complexos; e, c. de simulação, que captura com mais precisão os 
sistemas reais, ou seja, procura modelar (normalmente por computador) o comportamento que o 
sistema teria no mundo real (CHWIF; MEDINA, 2015).
Em complemento, Prado (2009, p. 98) informa que a “simulação é uma técnica de solução 
de um problema pela análise de um modelo que descreve o comportamento do sistema usando um 
computador digital”. A simulação computacional é classificada em três categorias: 1. a Simulação 
de Monte Carlo, uma maneira de transformar um conjunto de números (variáveis aleatórias), com a 
mesma distribuição da variável considerada;  2. a Simulação Contínua, utilizada para modelar sistemas 
cujo estado varia continuamente no tempo; e 3. a Simulação de Eventos Discretos, utilizada para 
modelar sistemas que mudam o seu estado em momentos discretos no tempo, mediante a ocorrência 
de eventos. Contudo, em alguns casos pode ser necessário construir um modelo de simulação que 
compreenda simultaneamente aspectos das simulações contínuas e discretas. Nesses casos, a simulação 
é denominada simulação combinada ou híbrida (CHWIF; MEDINA, 2015). 
Vale ressaltar que técnicas e estudos de modelagem e simulação podem ser aplicados nas 
mais diversas áreas da sociedade, envolvendo organizações agropecuárias, industriais e de serviços/
operações, tais como: aeroportos e portos, bancos, centrais de atendimento, escritórios, hospitais, 
parques de diversões, restaurantes e cadeias de fast-food, supermercados, entre outros; em sistemas 
manufaturados de movimentação e armazenagem de materiais, linhas de montagem, células 
automatizadas, sistemas de construção civil, problemas de programação de produção, análise de 
estoques e kanban, entre outros (CHWIF; MEDINA, 2015).
Em geral, recomenda-se que a modelagem e a simulação de um sistema produtivo sejam 
realizadas de acordo com os objetivos estratégicos, táticos e operacionais da organização-objeto, 
relacionando o delineamento e a compreensão do sistema real com os anseios de mercado pretendidos 
(a partir da adequada análise e previsão de demanda). A competitividade de uma organização 
mostra-se, portanto, não apenas pela gestão empírica de seus processos, mas, sim, pela identificação 
e resolução dos gargalos produtivos da melhor forma possível e com o menor tempo. Para tanto, a 
utilização de programas computacionais de modelagem e simulação de sistemas é imprescindível, uma 
vez que esses aplicativos admitem a imitação de operações e processos do mundo real, permitem a 
análise do comportamento, construção de teorias e hipóteses considerando as observações efetuadas, 
de modo a predizer comportamentos futuros.
Procedimentos metodológicos
Para a realização deste estudo, procedeu-se à realização de uma pesquisa descritiva, quanto 
aos fins, e de abordagem quantitativa, quanto aos meios. Segundo Collis e Hussey (2005), a 
pesquisa descritiva estuda o comportamento de fenômenos, identifica e obtém informações sobre 
as características do problema estudado. Já a abordagem quantitativa, “caracteriza-se pelo emprego 
da quantificação tanto no processo de coleta dos dados quanto na utilização de técnicas estatísticas 
para o tratamento dos mesmos, tendo como principal qualidade a precisão dos resultados” (OTANI, 
2011, p. 37).  
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Assim, como estratégia de pesquisa, utilizou-se a abordagem do estudo de caso de uma 
empresa representativa do setor de construção civil de Vitória da Conquista, na Bahia, em razão de 
suas características estratégicas, organizacionais e operacionais. Neste estudo, esta organização será 
referenciada como empresa “Delta”, por questões de tratamento e sigilo das informações coletadas.
Os instrumentos de coleta de dados utilizados foram:
● pesquisa documental – para o estudo e previsão geral de demanda do mercado de construção 
civil de Vitória da Conquista, foram utilizados dados da Secretaria Municipal de Infraestrutura 
Urbana;
 observação sistemática – utilizada para compreender o funcionamento real do sistema 
produtivo da empresa em questão, com vistas à modelagem e simulação dos seus tempos 
e métodos de trabalho, de modo a indicar possíveis melhorias das atividades de produção. 
Para tanto, foram aplicadas técnicas de cronometragem que se realizaram pela observação 
in loco de um dos setores de produção da empresa, mediante a utilização do equipamento 
cronômetro digital industrial, linha CT-40 do fabricante S&E Instrumentos, destinado a 
processos que requerem simples cronometragem do tempo. Os dados dos procedimentos 
de cronometragem alimentaram a análise computacional posterior. 
● Dessa forma, a análise dos resultados desmembrou-se em duas etapas: a primeira, com 
o estudo geral da previsão de demanda por imóveis em Vitória da Conquista (conforme 
GAITHER; FRAzIER, 2006; TUBINO, 2007; KRAJEWSKI; RITzMAN; MALHOTRA, 
2009); a segunda, pela modelagem e simulação do sistema produtivo de uma empresa 
representativa do setor de construção civil (com base na observação de métodos e na 
cronometragem de tempos). Nessa etapa, desenvolvida de novembro de 2015 a junho de 
2016, aplicou-se a ferramenta computacional Flexsim Solved Problem, versão 7.5. Este software 
permite a modelagem e simulação computacional de processos de manufatura de um sistema 
real, dimensionando postos de trabalho, processamento de equipamentos, manuseio de 
mercadorias e produtos, work-in-process, dimensionamento do espaço de armazenagem etc., 
avaliando-se o impacto sobre a eficácia e eficiência da produção.
Análise dos resultados
A primeira etapa de análise dos resultados desta pesquisa baseou-se no estudo geral da previsão 
de demanda por imóveis em Vitória da Conquista. Em seguida, fez-se a modelagem e simulação do 
sistema produtivo de uma empresa representativa do setor de construção civil, de modo a subsidiar 
a discussão de relações diretas e indiretas entre o comportamento do mercado conquistense de 
construção civil e os objetivos e práticas de produção da referida organização.
Estudo e previsão de demanda da construção civil de Vitória da Conquista, na Bahia
Nesta etapa da análise, procedeu-se ao estudo da demanda por bens imóveis em Vitória da 
Conquista. Para tanto, realizou-se pesquisa documental dos alvarás de licenciamento para construção 
civil, emitidos pela Prefeitura Municipal nas três últimas décadas (de 1996 a 2011). Os alvarás de 
licenciamento de obras são obrigatórios e regulamentados pela Lei Municipal de nº 1.481/2007, que 
especifica a codificação de obras públicas no âmbito de Vitória da Conquista, por meio da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura. A Tabela 1 apresenta esses dados.
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Tabela 1: Alvarás de construções civis de Vitória da Conquista no período de 1996 a 2011.
Ano/Tipo 
de Alvará
Residencial Comercial Industrial Mista* Institucional Pública Popular TOTAL
1996 165 57 0 21 7 0 141 391
1997 224 67 0 11 4 0 129 435
1998 160 43 1 18 4 1 132 359
1999 179 48 0 14 5 1 575 822
2000 186 66 0 27 9 0 1085 1.373
2001 208 61 1 42 4 0 542 858
2002 220 34 0 14 1 0 643 912
2003 249 57 1 21 3 0 275 606
2004 189 53 3 15 6 3 499 768
2005 201 47 5 26 4 2 249 534
2006 278 48 7 38 3 17 255 646
2007 234 76 3 48 5 2 268 636
2008 281 100 5 33 8 7 274 708
2009 340 68 4 34 8 6 176 636
2010 418 87 6 33 9 0 140 693
2011 109 33 1 8 0 5 15 171
TOTAL 3.641 945 37 403 80 44 5.398 10.548
* Mista – que mescla mais de um tipo de construção no mesmo espaço físico.
Fonte: PMVC (2014).
Com base na Tabela 1, é possível notar que, de 1996 a 2011, foram expedidos 10.548 alvarás 
relativos a construções diversas em Vitória da Conquista. Desse total, as categorias mais expressivas de 
construção foram “construção popular”, seguida por “construção residencial” e depois “construção 
comercial”. Nos dados históricos da Tabela 1, em um gráfico de “linha de tempo”, constata-se a 
ocorrência do fenômeno de sazonalidade pelas variações repetitivas destes, tanto ascendentes como 
descendentes (TUBINO, 2007), conforme Gráfico 1, a seguir.
A constatação da presença de sazonalidade na demanda por alvarás de construção civil em 
Vitória da Conquista no período analisado corroborou positivamente para aplicação do método de 
regressão para projeção de consumo, considerado uma ferramenta muito indicada para estudos de 
previsão em mercados consumidores relativamente instáveis (CORRÊA, H.; CORRÊA, C., 2013). 
Desse modo, aplicou-se o modelo matemático de regressão linear simples com tendência sazonal 
– pois esse modelo demonstrou maior significância aos dados (GAITHER; FRAzIER, 2006; 
TUBINO, 2007; KRAJEWSKI; RITzMAN; MALHOTRA, 2009), estabelecendo-se relações do 
tipo “tempo (anos) versus demanda” de imóveis em Vitória da Conquista, a partir da série histórica 
de dados reais do período de 1996 a 2011. 
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Gráfico 1: Sazonalidade das construções civis de Vitória da Conquista no período de 1996 a 2011.
Fonte: elaborado pelos autores, adaptado da PMVC (2014).
As previsões realizadas pelo método de regressão linear foram determinadas com base no 
aplicativo Microsoft Excel, versão 2010, em conformidade com o proposto por Gaither e Frazier 
(2006). Para tanto, gerou-se uma reta de ajustamento global de tendência dos dados da série histórica 
dos alvarás emitidos pela Prefeitura de Vitória da Conquista – usando o comando “adicionar linha 
de tendência” e depois adotando a opção “linear” do Excel, sendo possível encontrar uma reta 
que minimizasse a soma das distâncias ao quadrado entre ela e os dados históricos conforme o 
método dos mínimos quadrados, definindo-se, como resultado, as seguintes funções lineares do 
tipo “Y=bX+a” (em que a demanda é a variável dependente “Y” e o tempo a variável independente 
“X” – ver Tabela 2):
Tabela 2: Funções lineares geradas pela aplicação do método de regressão linear
Tipo de Alvará/Imóvel Residencial
Residencial Y=7,572x+163,2
Comercial Y=1,004x+50,52
Industrial Y=0,351x-0,675
Mista Y=0,875x+17,75
Institucional Y=0,014x+4,875
Pública Y=0,429x-0,9
Popular Y=-17,77x+488,4
Total (anos) Y=-7,523+723,2
Fonte: elaborado pelos autores com base no Microsoft Excel v. 2010 (2016).
Seguindo a metodologia de Gaither e Frazier (2006), foram utilizadas as equações de regressão 
da Tabela 2 para computar as previsões para o futuro da demanda por imóveis (alvarás) na mesma 
quantidade de períodos da série histórica, ou seja, para 16 anos futuros – de 2012 a 2027. Em seguida, 
foram usados os índices de sazonalidade para reaplicar os padrões sazonais às previsões realizadas. 
Como resultado, seguem os dados da Tabela 3.
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Tabela 3: Previsão de demanda por imóveis em Vit. da Conquista 
pelo método de regressão linear (2012 a 2027).
Ano/Tipo 
de Alvará Residencial Comercial Industrial Mista Institucional Pública Popular TOTAL
2012 282 75 0 37 7 0 56 325
2013 376 87 0 19 4 0 48 361
2014 264 56 16 30 4 19 46 297
2015 291 62 0 23 5 9 183 679
2016 298 85 0 44 9 0 313 1.132
2017 329 78 5 68 4 0 138 706
2018 343 43 0 22 1 0 141 748
2019 384 73 4 33 3 0 49 496
2020 288 67 10 23 6 10 67 627
2021 303 59 15 40 4 6 21 435
2022 415 61 19 57 3 48 7 525
2023 346 96 8 72 5 5 -9 515
2024 411 125 12 49 8 17 -29 572
2025 493 85 9 50 8 14 -33 512
2026 601 108 13 48 9 0 -39 556
2027 155 41 2 12 0 11 -6 137
TOTAL 5.579 1.202 113 626 84 139 954 8.623
Fonte: elaborado pelos autores com base no Microsoft Excel v. 2010 (2016).
Obviamente, pelo método de regressão, foram feitas projeções a partir do ano exatamente 
posterior ao do término da série histórica real dos dados, ou seja, a partir de 2012. Como ainda 
não havia dados consolidados na Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista sobre a quantidade 
de alvarás de construção civil emitidos no período de 2012 a 2016, não foi possível comparar a 
projeção realizada com o comportamento real da demanda nesses anos, informação que não faz 
parte dos anseios desta pesquisa. Os principais resultados da projeção de demanda realizada apontam 
uma queda de 18% na demanda efetiva geral por imóveis na cidade de Vitória da Conquista, no 
período de 2012 a 2027. Essa queda ocorrerá, principalmente, em razão da diminuição gritante na 
produção de construções populares – casas, condomínios e conjuntos habitacionais voltados para 
classes sociais de baixa renda. Certamente, o fator que explica esse fenômeno pode ser a alteração 
nas políticas públicas nacionais de habitação em razão de sucessões de governos e/ou mudanças nas 
políticas fiscais e econômicas do país. Ademais, todas as outras categorias de bens imóveis sofrerão 
aumento de demanda nos moldes apresentados, a saber: residencial, aumento de 53%; comercial, 
aumento de 27%; industrial, aumento de 206%; mista, aumento de 55%; institucional, aumento de 
4%; e pública, aumento de 216%. A Tabela 4 detalha essas informações.
Tabela 4: Variação na demanda prevista por imóveis em 
Vit. da Conquista – períodos 1996/2011 e 2012/2027.
Tipo de 
Alvará/Imóvel Residencial Comercial Industrial Mista Institucional Pública Popular TOTAL
Variação (∆)
Períodos 
1996/2011 e 
2012/2027
53% 27% 206% 55% 4% 216% -82% -18%
Fonte: elaborado pelos autores.
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Após o estudo de previsão de demanda do setor de construção civil de Vitória da Conquista, 
segue a etapa de modelagem e simulação do sistema produtivo de uma empresa representativa desse 
segmento, referenciada, aqui, como empresa “Delta”. A intenção dessa fase do estudo foi promover 
a discussão de possíveis relações entre o comportamento do mercado conquistense de construção 
civil e os objetivos e práticas de produção empreendidas pela empresa enfocada no estudo de caso, 
de modo a fortalecer a gestão do segmento abordado.
Modelagem e simulação do sistema produtivo da empresa “Delta” 
A empresa “Delta Engenharia e Empreendimentos Ltda.” foi fundada em agosto de 1997, 
na cidade de Vitória da Conquista, na Bahia. Inicialmente, dedicou-se à prestação de serviços na 
área de consultoria em engenharia civil, especialmente avaliação de bens imóveis. Em 2006, passou 
a atuar também no setor da construção civil. Nos últimos dez anos, construiu e entregou cerca de 
trinta empreendimentos populares, a maior parte demandada por projetos públicos financiados pela 
Caixa Econômica Federal, com aproximadamente 7.200 famílias beneficiadas. Atualmente, a Delta 
Engenharia executa cerca de 1.500 unidades do “Programa Minha Casa Minha Vida” nos municípios 
baianos de Vitória da Conquista, Jequié, Brumado, Ituberá e Itapetinga. 
A empresa “Delta” realiza todas as etapas de concepção e produção de suas obras de 
construção civil, perpassando pelo projeto/planta do empreendimento, compra e produção de 
insumos, contratação de mão de obra, execução, acompanhamento e entrega dos produtos imóveis. 
Desse modo, seu processo produtivo é extenso e complexo. Para fins das análises requeridas na 
presente pesquisa, optou-se pela modelagem e simulação da fábrica própria de blocos estruturais 
da empresa Delta, em razão da grande importância desse insumo para o processo produtivo geral 
dos empreendimentos construídos (especialmente a produção de casas/conjuntos habitacionais 
populares). Assim, a modelagem e, consequentemente, a simulação do processo produtivo da fábrica 
própria de blocos estruturais da empresa Delta foram feitas com base na coleta de dados em visitas 
ao local de produção. Nessas visitas in loco, foram observados aspectos como layout do maquinário 
de produção, disposição de estoques, tempo de processo por partes/etapas, fluxo de matéria-prima, 
processamento e movimentação dos produtos acabados.
O processo de fabricação dos blocos estruturais em análise se desenvolve mediante as seguintes 
operações: i. três lotes de matéria-prima – areia, brita e pó de pedra – ficam dispostos à frente de 
um contêiner (de cerca de 350 litros), que os transporta para abastecer um misturador; ao lado 
do misturador, está um palete com sacos de cimento (de 50Kg cada); ii. três colaboradores ficam 
responsáveis pelo abastecimento do misturador, cada um com um lote de matéria-prima – areia, 
brita e pó de pedra; iii. no momento em que o contêiner está vazio, dois colaboradores o enchem 
com dois carrinhos de areia e dois carrinhos de pó de pedra (cerca de 60 litros cada). O terceiro 
colaborador acrescenta mais um carrinho com brita (60 litros), e também um saco de cimento 
(50Kg). Algumas vezes inserem-se blocos “refugados” nessa parte do processo, caracterizando o 
retrabalho; iv. após a junção dos ingredientes, o contêiner se movimenta com todos os insumos, 
que são despejados no misturador. Esse misturador é operado por dois colaboradores, responsáveis 
pela adição de água ao processo e, consequentemente, destinação da massa pronta às máquinas de 
enforma de blocos; v. abaixo do misturador se posicionam duas máquinas específicas para dar forma 
aos blocos estruturais com a massa misturada recebida (numa proporção de 60/40 de enforma do 
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insumo recebido – máquinas 1 e 2). Cada máquina é operada por um colaborador, que posiciona 
uma bandeja em que os blocos são enformados; vi. em cada bandeja são enformados cinco blocos 
frescos, que são despachados aleatoriamente entre seis colaboradores com carrinhos, que os coletam 
nas máquinas e os levam para o pátio da fábrica para secagem, sucessivamente; vii. cada carga de 
blocos frescos leva cerca de 72h para secar, para depois serem paletizados, transportados e aplicados 
nas obras/construções.
Adiante, tem-se a modelagem simbólica do fluxo de produção dos blocos estruturais 
supracitados (Figura 2). Com base na modelagem conceitual do sistema de produção apresentado 
na Figura 2, foram recolhidas “100 amostras de tempos em segundos” (cronometragens) das etapas 
de fabricação: 1. entrada de insumos, 2. transformação dos insumos; 3. enforma/moldagem; e 4. 
secagem e expedição. Dessas amostras, foram retiradas os outliers (valores atípicos que apresentam um 
grande afastamento dos demais valores da série tratada), e os dados plotados em gráficos a partir da 
independência das coletas, para se confirmar a aleatoriedade das informações, fator imprescindível 
para a modelagem.
Figura 2: Modelagem dos processos de fabricação dos blocos estruturais da empresa Delta.
Fonte: pesquisa de campo (2016).
Após esses procedimentos, foi usada a ferramenta Expert Fit do software Flexsim Solved Problem, 
versão 7.5, para definir as funções estatísticas que melhor se adequariam a cada etapa do processo 
produtivo em análise. Posteriormente, simplificou-se o modelo conceitual de produção da Figura 
2 a um modelo viável de simulação no software Flexsim. Desse modo, foram identificados os 
limites superiores e inferiores, assim como os tempos coletados para os processos dos seguintes 
equipamentos centrais: máquina 1, máquina 2 e misturador. Em seguida, foi aplicada a técnica de 
correlação (que indica a força e a direção do relacionamento linear entre duas variáveis aleatórias), 
para certificar se os valores são independentes ou aleatórios, conforme Figura 3.
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Figura 3: Independência das máquinas 1, 2 e 3 pela técnica de correlação.
Fonte: elaborado pelos autores no software Flexsim Solved Problem (2016).
Na Figura 3, acima, apresentam-se os valores referentes às cronometragens realizadas das 
máquinas 1 e 2 e do misturador. A cronometragem do misturador foi composta pelo tempo de 
enchimento do contêiner com os insumos, somado ao tempo de movimentação deste (subida/descida 
vertical, de acordo com o layout de produção da empresa). Como dito anteriormente, a correlação 
indica a força e a direção do relacionamento linear entre duas variáveis aleatórias, sendo o modelo 
caracterizado como dinâmico, uma vez que as variáveis de estado que os representam modificam-se 
na medida em que o tempo evolui de modo não determinístico, mas, sim, aleatório. 
Após a independência dos dados, foi feita a correlação dos valores, de acordo com a Tabela 
5, a seguir. Nela, apresentam-se os dados obtidos mediante a ferramenta Expert Fit do software 
Flexsim, em que o número de observações corresponde à quantidade de cronometragens válidas 
(em segundos), após a retirada dos outliers. Os valores mínimo e máximo correspondem aos limites a 
“menor e a maior” de tempo despendidos em cada ciclo de processo do equipamento cronometrado; 
a média corresponde à soma de todos os valores coletados (após a retirada dos outliers) pela razão 
do número total de observações; já a mediana, refere-se ao valor numérico que separa a metade 
superior, de forma ordenada, a partir da metade inferior da amostra dos dados; obtém-se a variância 
pelo quadrado do desvio-padrão, tomada de origem pela média; o coeficiente de variação estima 
a precisão de experimentos e representa o desvio-padrão como porcentagem da média; por fim, 
a curtose é a distribuição das frequências, caracterizando seu achatamento em relação à curva de 
distribuição de Gauss (medida de dispersão que caracteriza o "pico" ou “achatamento” da curva 
da função de distribuição de probabilidade).
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Tabela 5: Correlação de valores dos tempos obtidos nos processamentos dos equipamentos.
Características dos dados
Valores (em segundos)
Máquina 1 Máquina 2 Misturador
Número de observações 97 89 90
Valor Mínimo 10 12 76
Valor Máximo 26 20 203
Média 15.79381 15.68539 129.44444
Mediana 15.00000 16.00000 128.00000
Variância 12.62371 2.62717 652.38452
Coeficiente de variação 0.22496 0.10334 0.19732
Curtose 0.80637 0.29749 0.36606
Fonte: elaborado pelos autores no software Flexsim Solved Problem (2016).
De todas essas medidas estatísticas, é possível observar que há certo equilíbrio na produção 
das máquinas 1 e 2, pois estas apresentaram medidas aproximadas de valores de tempo (mínimo, 
máximo, média e mediana), embora a máquina 1 tenha apresentado maior variância que a máquina 
2, o que resulta em maior variabilidade de processo e menor confiabilidade da primeira em relação 
à segunda. Quanto ao misturador, observou-se um nível de variância grande em seus ciclos de 
processamento, algo que será discutido adiante, quando da apresentação da simulação global do 
sistema avaliado.
Por último, foi possível observar visualmente a modelagem e a simulação geral do processo 
produtivo de fabricação de blocos estruturais da empresa Delta geradas pelo software Flexsim, 
conforme Figura 4.
Figura 4: Modelagem e simulação do processo de fabricação 
de blocos da empresa Delta no software Flexsim.
Fonte: elaborado pelos autores no software Flexsim Solved Problem (2016).
O modelo global apresentado na Figura 4 foi elaborado seguindo os preceitos de que uma 
simulação expressa os elementos que interagem e modificam o meio, desde seu processo de entrada, 
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transformação e saída. Assim exposto, o processo simulado inicia-se a partir do Source, sendo 
aqui descrito pela etapa do misturador. Nesse ínterim, cabe ratificar que os tempos do processo 
de enchimento do contêiner que carrega os insumos reunidos até o misturador foram acrescidos 
aos tempos de processo do próprio misturador. Como o abastecimento do contêiner é realizado 
manualmente por operadores, constatou-se grande variabilidade nos tempos dessa operação, fato 
que justifica a variância elevada dos ciclos de processamento do misturador (conforme Tabela 5, 
variância de 652.38452).
Desse modo, definiu-se uma média de lote com o tamanho 20 com base nas saídas do processo, 
e a opção Inter Arrival-Time, que determina o intervalo de tempo de chegada no processo, com a 
opção Batching Processing, que é a função que definirá posteriormente o envio da massa do misturador 
para cada máquina. O misturador é seguido de uma fila (Queue) que representa o conteúdo de 
massa contida no misturador, que é enviado para as máquinas 1 e 2 numa proporção 60% por 40%, 
respectivamente. Das máquinas, a simulação segue para a etapa de secagem, que se caracteriza pelo 
Sink (fim do processo). Ao iniciar a simulação por um tempo de 3600 segundos (1h), verificou-se 
que o processamento da máquina 1 foi de 91%, e o da máquina 2 de 96,2%. Logo, as máquinas 
apresentam um processo rápido e sincronizado, tendo em vista que as taxas de utilização superam 
90% de efetividade e apresentam valores aproximados. 
Como melhorias propostas, baseadas na simulação realizada, sugere-se que seja estudado se 
a proporção 60% por 40% para as máquinas 1 e 2, respectivamente, são as ideais para o processo, 
podendo estas serem otimizadas, e, assim, observadas as variações que ocorreriam em suas taxas de 
utilização. Pela simulação poderia ainda ser investigada uma nova modelagem do layout e disposição 
das máquinas, fazendo melhor aproveitamento de espaço e diminuição de tempos do processo. Outro 
ponto constatado é o tempo ocioso despendido pelos operários carregadores de matéria-prima ao 
ficarem esperando o contêiner se movimentar até o misturador e retornar vazio para nova recarga. 
Esse tempo poderia ser eliminado por incrementos técnicos no ciclo de produção e/ou eliminado 
pela condução de operadores à execução de outras atividades que agreguem valor às operações da 
organização, além da possibilidade de se reduzir mão de obra ociosa pela eliminação de postos de 
trabalho ineficazes. Portanto, tais ações são fundamentais para a empresa ampliar suas condições de 
sobrevivência e desenvolvimento a médio e longo prazos, principalmente em razão das perspectivas 
de decrescimento de seu mercado-alvo, conforme apontou o estudo de previsão de demanda.
Conclusões
Este estudo teve como propósito discutir possíveis relações entre a demanda por produtos 
imóveis de construção civil em Vitória da Conquista e os objetivos e práticas de produção 
empreendidas por uma empresa representativa desse setor econômico. Especificamente, buscou: 
a. avaliar a demanda agregada por produtos imóveis do setor de construção civil de Vitória da 
Conquista; e b. modelar e simular o sistema de produção de uma empresa representativa do segmento 
de construção civil da referida cidade. 
Os resultados da projeção de demanda realizada apontam uma queda de 18% na demanda 
efetiva geral por imóveis na cidade de Vitória da Conquista no período analisado, 2012 a 2027. 
Essa queda ocorrerá, principalmente, por causa da diminuição na produção de empreendimentos 
populares. Um fator que, possivelmente, explica esse fenômeno pode ser a alteração nas políticas 
públicas nacionais de habitação em razão de sucessões de governos e/ou mudanças nas políticas 
71Previsão de demanda, modelagem e simulação produtiva: implicações para a gestão de uma indústria de construção civil...
fiscais e econômicas do país. Todas as outras categorias de bens imóveis sofrerão aumento de 
demanda nos moldes apresentados, a saber: residencial, aumento de 53%; comercial, aumento de 
27%; industrial, aumento de 206%; mista, aumento de 55%; institucional, aumento de 4%; e pública, 
aumento de 216%. 
A modelagem e simulação da empresa-alvo do estudo pela ferramenta computacional Flexsim 
Solved Problem permitiu detectar que o processo produtivo analisado apresenta boas condições de 
funcionamento e bons níveis de ocupação, mas que é passível de otimização de tempos e métodos, 
especialmente no que se refere à diminuição/eliminação da mão de obra ociosa. 
Assim sendo, a principal constatação relacional entre a demanda por imóveis em Vitória da 
Conquista e as políticas e práticas de produção da empresa-objeto refere-se ao fato de que haverá 
grande diminuição da demanda por construções populares nos próximos anos – cerca de 82%. 
A construção de empreendimentos populares é o principal tipo de produto/serviço ofertado 
pela empresa investigada que, portanto, deverá otimizar seus processos de produção (mediante 
investimentos em aprofundadas análises de modelagem e simulação, avaliação de mudanças de layout 
e diminuição de tempos do processo, redução de mão de obra ociosa pela eliminação de postos de 
trabalho ineficazes, etc.) para melhoria das suas margens operacionais (produtivas e financeiras) e, 
concomitantemente, redirecionar suas estratégias de médio e longo prazos, de modo a captar novos 
nichos de mercados. Esses nichos podem ser referenciados pelos vetores de crescimento de demanda 
de imóveis detectados no estudo de previsão, com destaque para obras de construção mistas e 
públicas. Em suma, estudos de previsão de demanda somados a análises de modelagem, simulação 
e otimização de processos são elementares para o direcionamento de mudanças operacionais e 
estratégicas de um sistema produtivo, pois todos os esforços organizacionais devem estar alinhados 
com os anseios e necessidades reais do mercado, de modo a se maximizar a competitividade futura 
da organização.
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